

PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI




ADUNAREA GENERALĂ PAROHIALĂ

30 Ianuarie 2011

ORDINEA DE ZI A ADUNĂRII GENERALE

1. Rugăciunea de invocare a Sfântului Duh
2. Prezența membrilor cu drept de vot conform listei aprobate de Episcopie
3. Alegerea a doi secretari pentru redactarea procesului verbal
4. Prezentarea ordinei de zi și supunerea spre aprobare
5. Raportul preotului paroh - Ioan Cătană
6. Raportul președintelui Consiliului Parohial - Tudor Toma
7. Raportul președintei Reuniunii de Doamne - Elena Dominte
8. Raportul administrației proprietății din Mountlake Terrace - Doina Zanidache
9. Raportul privind proiectul de construcție a bisericii - Tudor Toma, Cătălin Dumitrescu
10. Raportul privind campania de strângere de fonduri - Ioana Danciu
11. Raportul privind activitatea financiară - Carmen Răutu
12. Raportul privind activitatea de caritate - Clement Ifrim
13. Raportul controlorilor financiari - Gigel Avram
14. Prezentarea bugetului pe 2011 și supunerea spre aprobare - Carmen Răutu
15. Alegerea noului Consiliu Parohial pentru anul 2011 - Ionică Crețu
16. Alegerea delegaților la Congresul Episcopiei
17. Diverse. Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea activității parohiei
18. Rugăciunea de mulțumire și încheierea adunării



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



RAPORTUL PREOTULUI PAROH

Ioan Cătană

PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



RAPORTUL PREȘEDINTELUI , CONSILIULUI PAROHIAL

Tudor Toma

STAREA PAROHIEI

CATEGORIE	2008	2009	2010	Plus/Minus
Comunitate				
Număr de membri	167	166	189	+14%
Evenimente religioase	\$12,650	\$11,700	\$13,600	+16%
Financiar				
Fonduri	\$876,682	\$869,499	\$818,973	-6%
Donații	\$298,470	\$ 223,688	\$572,531	+156%
Cheltuieli	\$143,820	\$173,845	\$519,544	+199%
Cheltuieli an-de-an	\$127,080	\$115,005	115,419	+0.4%
Proprietate				
Valoare proprietate	\$1,639,200	\$1,389,200	\$660,700	-52%
Cheltuieli construcție	\$16,740	\$58,840	\$286,990	+385%

EVENIMENTELE ORGANIZATE ÎN 2010

EVENIMENT	DATA	LOCUL EVENIMENTULUI	SPONSORI ȘI ORGANIZATORI	PERS	DONAȚII
Slujba de Paște	4 Aprilie	St. Margaret`s Episcopal Church, Factoria	Reuniunea de Doamne	700	+28%
Seară Festivă Big Picture	15 Mai	Big Picture Cinema, Redmond	Comitetul de strângere de fonduri	120	
Picnicul din Iulie	31 Iulie	Proprietatea Bisericii Sârbe Sf. Sava, Issaquah	Reuniunea de Doamne	250	+49%
Tabăra Ortodoxă	15-21 August	All Saints Camp, Gig Harbor	Pr. Ioan Cătană și voluntari		
Bazarul din Octombrie	2-3 Octombrie	Organizat împreună cu Biserica Rusă Sf. Spiridon	Doina și Virgil Zanidache		
Dineul Festiv "Nu uita că ești român"	9 Octombrie	Columbia Winery, Woodinville	Comitetul de strângere de fonduri	250	
Balul Toamnei	13 Noiembrie	Veterans of Foreign Wars Hall, Redmond	Reuniunea de Doamne	120	+32%
Slujba de Crăciun	25 Decembrie	Biserica Sârbă Sf. Sava, Issaquah	Reuniunea de Doamne	200	+130%
Petrecerea de Revelion	31 Decembrie	Chrysanthemum Hall, Edmonds Conference Center	Reuniunea de Doamne	200	+53%

TĂBĂRA ROMÂNEASCĂ 15-21 AUGUST



TABĂRA ROMÂNEASCĂ 15-21 AUGUST



TABĂRA ROMÂNĂNEASCĂ 15-21 AUGUST




TABĂRA ROMÂNEASCĂ 15-21 AUGUST



ACTIVITATEA CONSILIULUI ÎN 2010

Anul cu cea mai bogată activitate de până acum!

- Construcția bisericii - Comitetul de construcție
 - Coordonare proiect, întâlniri săptămânale, ședințe la City of MLT, activități pe șantier
- Strângere de fonduri - Comitetul de strângere de fonduri
 - întâlniri săptămânale, 2 evenimente de fundraising, campanii de informare
- Evidența financiară - Comitetul financiar
 - Evidența săptămânală a intrărilor și ieșirilor, reconciliere bancară, control financiar
- Activități săptămânale - Brian Mureșan, Emil Olt, Victor Raus
 - Stand de lumânări, strângerea donațiilor, monetar, depunerea banilor în bancă
- Administrare proprietate - Doina și Virgil Zanidache
 - Curățenie, întreținerea proprietății, relații cu vecinii
- Menținerea arhivei electronice - Adi Oltean
 - Scanarea documentelor, întreținerea sistemului de arhivare
- Coordonare comunicație - Dan Druță
 - Administrarea noului site al bisericii, comunicarea evenimentelor curente
- Publicarea Buletinului - Florin Trofin
 - Colectare materiale, editare, publicare, distribuție lună de lună
- Activități de caritate - Clement Ifrim
 - Campanii de donații, coordonare matching
- Participarea la Congresul Episcopiei - Părintele Ioan Cătană



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



RAPORTUL PREȘEDINTEI REUNIUNII DE DOAMNE

Elena Dominte

PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI

RAPORTUL PRIVIND ÎNTREȚINEREA PROPRIETĂȚII DIN MOUNTLAKE TERRACE



Doina Zanidache

PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



PROIECTUL DE CONSTRUCȚIE

Tudor Toma
Cătălin Dumitrescu

Procesul de Construcție

1. *Începerea construcției cu fondurile disponibile*
2. *Obținerea a cel puțin 3 biduri pentru fiecare lucrare și interviu cu principalii contractori pentru fiecare lucrare*
3. *Alegerea contractului cu cea mai bună valoare prin vot în Consiliu*
4. *Contractarea de lucrări cu membrii comunitatii*
5. *Finanțarea proiectului prin donații*
6. *Transparență totală și informarea lunară a comunității privind desfășurarea proiectului*

Echipa de Constructie

Membrii comitetului de constructie

Ioan Catana

Val Dominte

Mihail Frîntu

Cornel Marcu

Emil Olt

Ionut Smântână

Gigi Avram

Catalin Dumitrescu

Andi Gavrilesco

Brian Muresan

Daniel Pravat

Tudor Toma

Ionică Crețu

Marius Farkas

Gabriel Hera

Nic Muresan

Carmen Rautu


Echipa de consultanti si contractori

- Adam Clark, Gary Parkinson Architects – project architect
- Joseph Smeby, Omega Engineering – civil engineering
- Dan Kosnik, Kosnik Engineering – structural
- Khaled M. Shawish, Nelson Geotechnical Associates – geodesic
- Robert Schwindt, Yellow Iron Construction Inc - demolare
- Tim Alberts, Ponderosa Pacific Inc. – site work
- Charles Camp, CampSurveyors – site surveys
- Brandon Blair, Spartan Concrete – concrete work
- Brian E. Lawler , Lawler, Burroughs & Baker, P.C – legal counsel


Activitatea din anul 2010

Plan Constructie 05/2010

Prezent



Plan Constructie 01/2011



Costul Construcției

Estimarea din Ianuarie 2010

Componenta	Gaffney	Bill Rockwell	Diferenta	%
Site & retaining walls	\$888,300	\$900,000	\$11,700	1%
Building	\$2,646,000	\$2,700,000	\$54,000	2%
Total – retail	\$3,534,300	\$3,600,000	\$65,700	2%
Total - actual (85% din retail)	\$3,000,000	\$3,000,000	\$0	0%

Modificari in ultimul an


- Decizia de a functiona ca general contractor – cca \$300,000
- Negocierea si semnarea contractelor de lucru
- Imbunatatirea estimarilor pentru fazele urmatoare

Costul Construcției in 2010

Faza construcție	Cost Estimat	Cost Contract	Suma Platita	Cost Nprevazut	Cost Actual	Termen
Demolare clădire (terminat)	\$30,000	\$28,142	\$28,142	\$0	\$28,142	2010
Realizare proiect (in lucru)	100,000	\$43,900	\$65,911	\$22,011	\$65,911	2010
Permise de constructie (in lucru)	\$115,000	\$113,388	\$44,748	\$0	\$113,388	2011
Amenajare site (in lucru)	\$365,000	\$351,665	\$147,939	\$75,921	\$432,222	2011
Fundatie (contract initial)	\$290,000	\$278,130	\$0	\$0	\$278,130	2011
Constructie cladire	\$800,000				\$800,000	2011
Sistem mecanic si electric	\$300,000				\$300,000	2011
Finisare interioară si exterioara	\$300,000				\$300,000	2012
Total	\$2,300,000	\$815,225	\$286,740	\$97,932	\$2,313,157	2012

CHELTUIELI CONSTRUCTIE 2010

Cheltuieli Constructie 2010 \$ 286,740



Progresul Construcției

Iunie 2010




- Demolarea clădirii vechi este completă



- Începe construcția lăcașului nostru sfânt

Progresul Construcției

Iunie 2010




Biserică

Alee suspendată

Retaining Wall

- zid de sprijin al pământului având rolul de extindere a suprafeței amenajabile (parcare, etc)



Progresul Construcției

Iulie-August 2010

- Permis de curățare a vegetației și a copacilor
- La răspântia dintre două 'drumuri' - Hilfiker vs. Stoneterra



Zid de tip Hilfiker

Zid cu blocuri Stoneterra

Progresul Construcției

Septembrie 2010



- Membri ai Comitetului de Construcție discutând detalii premergătoare demarării construcției

- Roadblock #1: punctele de survey sunt cu 2 ft mai jos decât în plan. Pentru a pune fundația zidului pe un sol robust se excavează adițional 2 ft.
- Primul rând de blocuri instalate



Progresul Construcției

Septembrie 2010



- Compactarea solului înainte de instalarea geogridului



- Instalarea celui de-al doilea rând de blocuri

Progresul Construcției

Octombrie 2010



- Roadblock #2: zidul se intersectează cu un zid existent din traverse de cale ferată deteriorat de vreme



- Odată cu desfacerea zidului se creează un 'gol imens' având o diferență de nivel de 20 ft



Progresul Construcției

Octombrie 2010

- Pentru stabilizarea pământului, Comitetul de Construcție decide extinderea zidului față de planul original



Progresul Construcției

Noiembrie 2010



- Roadblock #3: inginerul geotech recalculează zidul bazat pe noile elevații ale fundației și impune noi măsuri de ranforsare a pământului

Geogrid plasat la fiecare 12”

- Noile cerințe ale inginerului geotech sunt costisitoare (\$11K); conform opiniei unui inginer expert in domeniu, schimbăm inginerul geotech



Progresul Construcției

Decembrie 2010




- Roadblock #4: construcția prinde contur cu fiecare zi trecută.
'Noi vrem pamant!'
Cantitatea de pământ adusă depășește deja de două ori cantitatea estimată initial.

- Decidem micșorarea înălțimii zidului cu 2 ft.




Progresul Construcției

Decembrie 2010



- Roadblock #5: decidem mutarea clădirii cu 10 ft la Nord si 3 ft la Est.



Avantaje:

- Cantitatea de pământ importat se reduce considerabil (\$39K)
- Evităm costuri suplimentare pentru fundație (pin piles)
- Zidul de blocuri se reduce (\$2.6K)

Progresul Construcției

Ianuarie 2011



Locația nouă a fundației

- Câștigăm teren suplimentar care poate fi folosit pentru evenimente sociale organizate in exteriorul centrului cultural

- Mutarea clădirii și adăugarea zidului de 'landscape' previn ranforsarea solului din zona fundației cu 'pin piles'

landscape wall



Progresul Construcției

Ianuarie 2011


- În anumite zone, zidul a ajuns la elevațiile finale



...până și iarba a crescut...

Progresul Construcției

Ianuarie 2011



- Costurile de construcție sunt monitorizate îndeaproape de către membri ai comitetului de construcție
- Toate costurile noi sau în exces sunt 'challenged'



Cheltuieli neprevazute prin contract	
Scos transformator PUD	2.8K
NW Storm Overflow System	11.5K
Extra Geogrid	1.6K
Zid 'landscape' Stoneterra	14.6K
Mutat topsoil	4.5K
Control al eroziunii si alte cerinte de la City	2K
Total	+ 37K

Deviatii de la bugetul initial prevazut prin contract		
Demolare	- 17K	-100%
Curatire copaci, traverse, radacini	+ 23.7K	80%
Pamant importat	+ 16.6K	130%
Pietris	- 6.9K	-76%
15\" Steel Case	+ 1.1K	11%
18\" Steel Case	+ 0.7K	9%
Zid Stoneterra	+ 13.7K	12%
Sapaturi Fundatie	- 4K	-67%
Total	+ 28 K	



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



CAMPANIA DE
STRÂNGERE DE
FONDURI


Ioana Danciu

EVENIMENTE IMPORTANTE



- ◎ Mai 2010 - Seară românească la Big Picture Redmond
 - Demararea campaniei 2010-2012
 - 118 participanți
 - 32 de familii au contribuit după eveniment
 - Total angajamente \$195,900
 - Din care donați imediat \$26,897

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




EVENIMENTE IMPORTANTE



- Octombrie 2010 - Dineu festiv la Columbia Winery
 - Peste 250 de participanți
 - 69 de familii au făcut contribuții
 - Total angajamente \$320,450
 - Din care donați la eveniment \$121,065

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



EVENIMENTE IMPORTANTE

◎ Paște 2010

- ◎ 700 de persoane - \$20,740 donații

◎ Picnic 2010

- 250 de persoane - \$17,250 donații

◎ Balul Toamnei

- 120 de persoane - \$7,749 donații


◎ Crăciun 2010

- 200 de persoane - \$22,918 donații

◎ Revelion 2011

- 200 de persoane - \$17,269 donații

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




CONTACTUL CU COMUNITATEA

The screenshot shows the homepage of the website www.ortodox.org. The browser window title is "Sfintii Trei Ierarhi | Parohia Creștin Ortodoxă din Seattle - Windows Internet Explorer". The address bar shows "http://www.ortodox.org". The website header features a banner with the text "Parohia Creștin Ortodoxă din Seattle" and "SFINȚII TREI IERARHI". Below the banner are navigation links: "Donaj", "Donatori", "Istorie", "Campanie", "Construcție", "ARFORA", and "Contact". A search bar is located below the navigation. The main content area is divided into several sections: "Buletinul Cuvantului", "Adunarea Generală a membrilor - duminică, 30 ianuarie 2011", "Tradiții strămoșești de sărbători", "Progres Construcție Biserică - Decembrie 2010", and "Calendar". A vertical thermometer graphic on the right side indicates the "Nivelul angajamentelor de donatie - campania 2010-2011" with a scale from 0 to \$1,500,000. The footer includes a "User login" section with fields for "Username:" and "Password:", a "Log in" button, and a "facebook" link.

www.ortodox.org

- Informații despre
 - Evenimente
 - Construcție
 - Donații
- Actualizări regulate
- RSVP electronic
- În viitor
 - Schimbări de adresă
 - Abonamente la buletin

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



CONTACTUL CU COMUNITATEA

Facebook


- ◉ 187 de membri
- ◉ Link la informațiile de pe www.ortodox.org
- ◉ Evenimente de grup
 - Sport
 - Dans
 - Play dates

The screenshot shows the Facebook page for 'Biserica Sfinții Trei Ierarhi'. The page header includes the name and navigation tabs for Wall, Info, Discussions, Notes, Events, and Photos. The main content area displays several posts:

- Post 1:** 'Tradiții strămoșesti de sărbători | Sfinții Trei Ierarhi' - A post about traditional customs for the Three Holy Hierarchs, mentioning a community meeting on December 25th.
- Post 2:** 'Revelion 2011 | Sfinții Trei Ierarhi' - A post about the Christmas Eve celebration, mentioning a dinner at the Bellevue Library.
- Post 3:** 'Progres Construcție Biserica - Decembrie 2010 | Sfinții Trei Ierarhi' - A post about the construction progress of the church in December 2010.
- Post 4:** 'Biserica Sfinții Trei Ierarhi Pe măsură ce lucrările de amenajare continuă...' - A post about the ongoing renovation work and the need for community support.

The left sidebar shows the profile picture, a list of friends who liked the page, and a photo album titled 'Seara Festiva Romaneasca'.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



BILANȚUL CAMPANIEI DIN 2010


◎ 115 familii au făcut angajamente

- Total angajamente \$564,950
- Din care donați până acum \$251,030
- 10 familii care au donat pentru prima oară

◎ 310 familii au făcut donații

- Total donații \$147,505
- 98 de familii care au donat pentru prima oară


PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




RECUNOAȘTEREA DONATORILOR

Nivelul "Ctitori" (\$50,000+)


- Cătană Ioan & Floarea
- Olt Emanoil & Violeta



PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




TERMOMETRUL PE ANUL 2010



- ◉ Permis de folosință
\$1,200,000
- ◉ Total angajamente și
donații
\$723,462

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



MII DE MULȚUMIRI...

- Succesul de până acum al campaniei nu ar fi fost posibil fără sprijinul, energia și dedicația următorilor voluntari:

Geanina Andreiu

Gigel Avram

Claudia Barbolovici

Camelia Clinciu

Anca Daian

Dan Druță

Mihail Frîntu

Loredana Gavrilescu

Gabriel Hera

Raluca Hera

Clement Ifrim

Ion Mînăscurtă

Angela Momeo

George Mureșan

Nic Mureșan

Mihai Petriuc

Corina Pinte

Adelina Popescu


Carmen Răutu

Hajni Sauciuc

Tudor Toma

Bogdan Țepordei

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI




RAPORTUL FINANCIAR PE 2010

Carmen Răutu, Maria Țigănuș,
Gina Gheorghiu, Iulian Gheorghiu


SITUAȚIA VENITURILOR PE 2010

CATEGORIE	2010	2009	2008
DONAȚII BISERICĂ	\$ 437,481	\$ 177,073	\$ 216,592
SERVICII RELIGIOASE	\$ 13,600	\$ 11,350	\$ 10,650
LUMÂNĂRI	\$ 15,575	\$ 9,841	\$ 17,917
RECLAMĂ BULETIN	\$ 625	\$ 625	
DIVIDENDE	\$ 3,529	\$ 10,327	\$ 21,556
DONAȚII CARITATE + MATCHING	\$ 101,721	\$ 23,095	\$ 51,418
TOTAL VENITURI	\$ 572,531	\$ 232,311	\$ 318,133

■ 2004 ■ 2005 ■ 2006 ■ 2007 ■ 2008 ■ 2009 ■ 2010




PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




SITUAȚIA CHELTUIELILOR PE 2010

CATEGORIE	2010	2009	2008
ASIGURARE, TAXE/DOBÂNZI BĂNCI	\$ 29,516	\$ 33,356	\$ 34,593
CONSTRUCȚIE	\$ 286,990	\$ 58,333	\$ 16,400
EVENIMENTE	\$ 41,160	\$ 12,356	\$ 21,219
SALARII	\$ 43,578	\$ 41,460	\$ 41,595
PUBLICAȚII	\$ 5,279	\$ 4,598	\$ 4,042
ACTIVITĂȚI RELIGIOASE	\$ 21,634	\$ 23,337	\$ 26,104
DIVERSE	\$ 6,667	\$ 3,514	\$ 2,174
PLĂȚI CARITATE	\$ 84,720	\$ 20,348	\$ 44,535
TOTAL CHELTUIELI	\$ 519,545	\$ 197,302	\$ 190,664




PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




SITUAȚIA CONTURILOR BANCARE LA 30 IANUARIE 2011

- Bank of America: \$175,452
- Bank of America charity: \$50,666
- Fidelity: \$127,183
- US Bank: \$243,947
- Wells Fargo: \$221,725

TOTAL: \$818,973



PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI




ORGANIZAȚIA DE
,
CARITATE

Adi Oltean, Andi Gavrilescu, Gigel Avram
Florin Trofin, Clement Ifrim

ORGANIZAȚIA DE CARITATE


DONAȚII PE ANUL 2010



CAMPANIE CARITATE	DONAȚII	MATCHING*	TOTAL PROIECT
Pro Vita (Valea Plopului)	\$1,400	\$1,000	\$2,400
Ovidiu Temereanca	\$37,265	\$34,065	\$71,330
Daniel Cartera	\$4,585	\$4,485	9,070
Adrian Voicu	\$400	\$400	\$800
Tudor Iulian Arșine	\$250	\$250	\$500
Forgotten Faces	\$1,025	\$1,025	\$2,050
Bursa Cohal	\$1,875	\$775	\$2,650
Fond premii "Urmașii lui Moisi"	\$1,237	\$1,310	\$2,547
"Helping Fund" Donații Generale	\$5,837	\$4,137	\$9,974
TOTAL	\$53,874	\$47,447	\$101,321

* Matching de la companii: Microsoft, Adobe, Google. Înregistrările matching pot avea întârzieri.

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




ORGANIZAȚIA DE CARITATE


ÎNCASĂRI 2006-2010



2006	2007	2008	2009	2010
\$5,091	\$10,004	\$51,663	\$23,563	\$101,321




PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI





PRO VITA



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



RAPORTUL CONTROLORILOR

Gabi Hera, Daniel Pravăț,
Ionuț Smîntîna, Gigel Avram

CONTROALELE FINANCIARE

INTRĂRI

- Biserică: \$474,817
- Servicii: \$13,600
- Caritate: \$52,529

- Total : \$572,531

- 1996 de donații, făcute în 153 de date diferite.

Checking : \$175,452

Caritate: \$50,666

Savings : \$593,855

Total: \$818,973

IEȘIRI

- Construcție: (\$286,990)
- Evenimente: (\$41,160)
- Salarii: (\$43,578)
- Publicații: (\$5,279)
- Religios: (\$21,634)
- Utilități: (\$793)

- Total : (\$519,544)

- 293 de plăți, din care 88 cu cec.



INTRĂRI


- Toate înregistrările din jurnalul de donații (aka caietul galben) sunt în QB.
- Toate donațiile din paypal sunt în QB.
- Toate înregistrările din jurnalul de donații și paypal apar pe situația lunară de la bancă.
- Nu sunt nici un fel de depuneri la bancă care să nu fie în jurnalul de donații sau în paypal, sau QB.

IEȘIRI

- Plățile pentru servicii (făcute prin transfer) corespund cu 50% din donațiile pentru servicii (\$6825).
- Plata salariului (făcută prin transfer) a fost făcută regulat (12 x \$2917).
- Plata pentru pensia Părintelui a fost făcută la timp (\$1748).
- Decontările au chitanțe doveditoare (vezi raportul detaliat).
- Plățile către venditori (inclusiv construcție) au facturi sau chitanțe doveditoare* (vezi raportul detaliat).
- Plățile pentru utilities sunt făcute la timp.
- Toate cecurile din caietul de cecuri corespund cu plăți aprobate, iar cecurile care lipsesc din caiet sunt marcate "void".

CONSTRUCȚIE

- Cheltuielile totale de construcție pe anul acesta corespund cu proiecte aprobate de Consiliu și Comitetul de Construcție.
- Membri ai Comitetului de Construcție au confirmat că lucrările au fost verificate pe teren.




PROCESUL FINANCIAR

Îmbunătățiri in 2010

- **Volumul de tranzacții a crescut cu începerea construcției.**
 - A apărut nevoia de a pune la punct un sistem de verificare a ieșirilor pentru construcție bazat pe bugetul Consiliului.
- **Progresul construcției pe Sharepoint site:**
 - Lista de proiecte aprobate de Consiliu
 - Evidența plăților bazată pe bugetul pe proiect.
 - Verificare contracte și bid-uri.
 - Costuri în buget și proiecte noi.
 - Arhiva documentelor de construcție.
- **Sistemul CRM pentru fundraising:**
 - Accesul la datele și rapoartele financiare păstrând o balanță între transparență și confidențialitatea datelor.
 - Separarea rolurilor între financiar și comunicare.


Propuneri pentru 2011

- Volumul de tranzacții va crește și mai mult pe măsură ce construcția progresează
- **Definirea și mai formală a tuturor rolurilor:**
 - Mai mult de 12 persoane lucrează voluntar la financiar, control, fundraising, website.
 - Documentul redactat de Andi, Ionică în curs de finalizare.
 - Bazat pe principii de transparență, roluri și responsabilități bine definite.
 - Numirea pe roluri a unor persoane cu pregătire și experiență în domeniul financiar.
- **Îmbunătățirea sistemului de control *pe parcurs*:**
 - Astfel încât erorile să poată fi corectate pe parcurs.
- **Îmbunătățirea sistemului CRM:**
 - Conectarea cu Web site-ul bisericii astfel încât donatorii să aibă acces la informații online.
 - Adăugarea rapoartelor de caritate în sistemul CRM.



MULȚUMIRI PENTRU 2010

- **Părintelui Ioan Cătană**
 - Pentru îndrumarea spirituală și ajutorul nemijlocit în efortul de ridicare a noii Biserici
- **Reuniunii de Doamne**
 - Mesele de duminică - un eveniment social săptămânal pentru întărirea comunității
 - Mesele de sărbători: Paște, Balul Toamnei, Crăciun, Revelion - importantă sursă de donații
- **Membrilor din cor**
 - Pentru efortul și timpul petrecut la repetiții și participarea la toate slujbele.
 - Mulțumiri lui Denissa Craciun și Aurel Para pentru coordonare
- **Altora voluntari care au ajutat în 2010**
 - Gina Gheorghiu și Maria Țigănuș - pentru reconcilierii bancare și introduceri date
 - Anca Daian și Cristina Mehling - pentru consultări și ajutor legal
 - Maria și Gheorghe Dănilă, Florica Gușu, Ioan Nistor - pentru ajutorul în Biserică
 - Sorin Angheluș, Maria Buie, Paulina Mureșan - pentru ajutorul cu prescura și vinul la slujbele duminicale
 - Doina și Virgil Zanidache - pentru ajutorul cu administrarea proprietății din MLT
 - Claudia și Daniel Pravat, Dana și Calin Popa, Mariana și Adrian Olteanu, Ionut Onutan, Anamaria Mocanu, Gabriela și Mihai Aluas și Ela Munteanu - pentru ajutor în organizarea taberei de vara
- **Membrilor Consiliului Parohial**
 - Pentru efortul extraordinar depus în 2010, cel mai greu an de până acum!
 - Integritate și responsabilitate în întreaga activitate, atât individuală cât și în echipă
 - Spiritul de echipă care ne-a ajutat să lucrăm eficient și în bună înțelegere în 2010!



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



ALEGEREA NOULUI CONSILIU PAROHIAL

Ionică Crețu
Andi Gavriescu
Carmen Răutu

SCHIMBĂRI PENTRU 2011

◉ Retrageri din Consiliu

Doina Zanidache și Gabriel Hera

◉ Criterii pentru nominalizare

- Să fie cunoscut(ă) și respectat(ă) în comunitate
- Să fie bun creștin(ă) și să participe activ la activitățile Bisericii
- Să înțeleagă și să sprijine viziunea și misiunea comunității
- Să participe constructiv la ședințe și discuții
- Să fie bun(ă) la reconciliere
- Să demonstreze bun simț și abilitatea de a rezolva probleme

◉ Persoane nominalizate

Ioana Danciu

Cornel Marcu

Angela Momeo


Cătălin Dumitrescu

Valentin Mirea

Nicolae Mureșan

Marius Farkaș

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



LISTA PROPUȘĂ PENTRU NOUL CONSILIU PAROHIAL

Gigel Avram

Claudia Barbolovici

Pr. Ioan Cătană

Ionică Crețu

Ioana Danciu

Gheorghe Dănilă

Val Dominte

Dan Druță

Cătălin Dumitrescu

Mihail Frîntu

Marius Farkaș

Andi Gavrilescu

Iulian Gheorghiu

Daniel Pravăț

Clement Ifrim

Cornel Marcu

Valentin Mirea

Angela Momeo

Brian Mureșan

Nic Mureșan

Emanoil Olt

Adi Oltean

Victor Raus


Carmen Răutu

Ionuț Smîntîină

Florin Trofin

Tudor Toma

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



LISTA PROPUȘĂ PENTRU DELEGAȚI LA CONGRESUL EPISCOPIEI ÎN 2011 ȘI 2012


◉ Delegați mireni

- Val Dominte
- Florin Trofin

◉ Delegați înlocuitori

- Floarea Cătană
- Nic Mureșan

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



PROPUNEREA
BUGETULUI PENTRU
ANUL 2011


Carmen Răutu

BUGETUL PENTRU ANUL 2011

- Creșterea bugetului de construcție la \$1,700,000
- Creșterea cu 3% a salariului Părintelui
- Creșterea cu \$150 a sumei lunare pentru asigurare medicală Părinte

CATEGORIE	PROPUNERE BUGET 2011	ACTUAL 2010	BUGET APROBAT 2010	ACTUAL 2009	BUGET APROBAT 2009
CHELTUIELI PROPRIETATE	\$ 50,000	\$ 36,183	\$ 50,000	\$ 36,870	\$ 50,000
SALARII	\$ 48,000	\$ 43,578	\$ 45,000	\$ 41,460	\$ 45,000
PUBLICAȚII ȘI EVENIMENTE	\$ 50,000	\$ 46,439	\$ 40,000	\$ 16,954	\$ 40,000
ACTIVITĂȚI RELIGIOASE	\$ 25,000	\$ 21,634	\$ 15,000	\$ 23,337	\$ 15,000
CONSTRUCȚIE	\$ 1,700,000	\$ 286,990	\$ 1,000,000	\$ 58,333	\$ 200,000
TOTAL	\$ 1,873,000	\$ 434,825	\$ 1,150,000	\$ 176,953	\$ 350,000

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI




DIVERSE

Discuții și propuneri pentru îmbunătățirea
activității parohiei

Raportul poate fi descărcat de pe web la
www.ortodox.org

PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ SFINȚII TREI IERARHI



PAROHIA ORTODOXĂ
ROMÂNĂ
SFINȚII TREI IERARHI



ÎNCHEIEREA ADUNĂRII GENERALE

Rugăciunea de mulțumire